

**План действий («дорожная карта»)  
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  
в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 8  
г.Алексеевка Белгородской области» на 2014-2016гг.**

**1. Основные направления**

- *Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.*

**2. Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 8 г.Алексеевка Белгородской области»**

<b>№ п\п</b>	<b>Направления мероприятий</b>	<b>Сроки</b>	<b>Уровень ДОУ</b>	<b>Ответственные</b>
1.1.1.	Разработка и утверждение «дорожной карты» ДОУ по обеспечению введения ФГОС ДО	март 2014 г	Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в ДОУ	Хвастунова И.А., старший воспитатель
1.1.2.	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования в ДОУ	апрель–май 2014г	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с нормативными документами различного уровня	Севастьянова Г.Н., заведующий Хвастунова И.А., старший воспитатель
		постоянно	Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов образовательной организации	
1.2.1.	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	февраль 2014 г	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации	Хвастунова И.А., старший воспитатель
1.2.2.	Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	март 2014 г	Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации	Хвастунова И.А., старший воспитатель
1.3.	Участие в разработке и организации использования письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО	постоянно	Использование письма Минобрнауки России в практической работе	Севастьянова Г.Н., заведующий Хвастунова И.А., старший воспитатель
1.4.1.	Проведение информационно-консультационного семинара-совещания «Введение ФГОС ДО в ДОУ, реализующего образовательные программы дошкольного образования» (воспитатели, специалисты)	март 2014	Организация участия в семинаре-совещании руководителя и старшего воспитателя ДОО	Хвастунова И.А., старший воспитатель
1.4.2.	Проведение семинара по методическому сопровождению введения ФГОС ДО (воспитатели, специалисты)	апрель 2014 г	Организация и проведение семинара Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации	Хвастунова И.А., старший воспитатель

1.4.3.	Участие в муниципальном конкурсе проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций	по плану УО	Участие в конкурсе	Хвастунова И.А., старший воспитатель
1.4.4.	Информационно-методическое обеспечение разработки образовательных программ дошкольных образовательных организаций	июнь-август 2014г	Использование методических материалов по итогам муниципального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации	Хвастунова И.А., старший воспитатель
1.4.5.	Методическое сопровождение введения ФГОС ДО	постоянно в течение 2014-2016 гг	Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма	Хвастунова И.А., старший воспитатель
1.5.1.	Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО	июнь 2014 г- декабрь 2016 г	Проведение мониторинга в образовательной организации	Хвастунова И.А., старший воспитатель
1.5.2.	Планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО	июль-август 2014г., далее - ежегодно	Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в ДОУ в части создания условий	Севастьянова Г.Н., заведующий Хвастунова И.А., старший воспитатель
1.5.3.	Нормативно-правовое обеспечение проведения оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования	ноябрь 2014 г	Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей	Севастьянова Г.Н., заведующий Хвастунова И.А., старший воспитатель
1.5.4.	Проведение оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Белгородской области в 2014 году	декабрь 2014г- январь 2015 г декабрь 2015- январь 2016	Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ.	Севастьянова Г.Н., заведующий Хвастунова И.А., старший воспитатель
1.6.	Ознакомление и использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	декабрь 2014 г- январь 2015	Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации	Хвастунова И.А., старший воспитатель
		постоянно	Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО	
1.7.1.	Экспертиза примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных	постоянно, после утверждения приказа	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных	Хвастунова И.А., старший воспитатель

	особенностей)	Минобрнауки России	программ дошкольного образования	
1.7.2.	Организация информационно-консультационных семинаров по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	2014-2016 гг	Организация участия педагогических работников ДОУ в семинарах	Хвастунова И.А., старший воспитатель
2.1.	Координация деятельности по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению ФГОС ДО	март 2014	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО	Севастьянова Г.Н., заведующий Хвастунова И.А., старший воспитатель
2.2.1.	Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационных центров.	в течение 2014 года	Корректировка нормативной правовой базы по организации деятельности Консультационного центра ДОУ. Организация деятельности консультационного центра в ДОУ с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России	Хвастунов И.А., старший воспитатель Малинкина И.Ю., председатель Консультационного центра
2.2.2.	Методическое сопровождение деятельности консультационных центров	февраль 2015, 2016	Организация участия в методических мероприятиях по деятельности Консультационных центров	Хвастунов И.А., старший воспитатель Малинкина И.Ю., председатель Консультационного центра
3.1.	Квалификационный уровень педагогов			
3.1.1.	Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО	2014-2016 гг	Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации	Севастьянова Г.Н., заведующий Хвастунова И.А., старший воспитатель
3.1.2.	Организация повышения квалификации на основе персонифицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.)	2014-2016 гг	Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в курсовой переподготовке на основе персонифицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.)	Севастьянова Г.Н., заведующий Хвастунова И.А., старший воспитатель

3.1.3.	Организация межкурсового сопровождения педагогов через педагогические ассоциации, мастер-классы, педагогическое проектирование (образовательных маршрутов, образовательной среды, реализации программы и т.д.)	2014-2016 гг	Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в мероприятиях по межкурсовому сопровождению	Севастьянова Г.Н., заведующий Хвастунова И.А., старший воспитатель
3.1.4.	Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО	декабрь 2015 г декабрь 2016 г	Формирование банка лучшего педагогического опыта педагогических работников ДОУ. Выявление, изучение и анализ педагогических материалов для внесения в районный банк данных АПО.	Севастьянова Г.Н., заведующий Хвастунова И.А., старший воспитатель
3.1.5.	Обновление нормативной внутренней документации	август 2014, 2015, 2016	Разработка рабочих программ педагогов в соответствии с требованиями ФГОС	Воспитатели групп, специалисты
3.2.1.	Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников дошкольных организаций	сентябрь 2015, 2016г	Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников Участия в районных семинарах	Севастьянова Г.Н., заведующий Хвастунова И.А., старший воспитатель
3.2.2.	Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки	июль 2015 г- 2016 г	Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогических работников ДОУ в период прохождения аттестации в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям	Хвастунова И.А., старший воспитатель
3.3.1.	Организация деятельности стажировочных площадок по введению ФГОС ДО	2014-2016 гг	Участие в деятельности стажировочных площадок (организация стажировочной площадки или получение методической помощи)	Хвастунова И.А., старший воспитатель
3.4.1.	Организация работы молодых специалистов для работы в ДОУ	2015-2016 гг	Организация наставничества в образовательной организации	Хвастунова И.А., старший воспитатель
4.1.	Дополнительные образовательные услуги, бюджет			
4.1.4.	Формирование внутрисадовского задания образовательной организации на предоставление услуг дошкольного образования	Ежегодно	Выполнение внутрисадовского задания	Севастьянова Г.Н., заведующий
4.2.1.	Проектирование бюджета на очередной бюджетный год	2014-2016 гг	Участие в подготовке нормативно-правового акта, утверждающего значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и	Севастьянова Г.Н., заведующий

			организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Выполнение муниципальных заданий	
4.2.2.	Мониторинг заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597	2014- 2016 гг (ежемесячно)	Ежемесячное представление информации в муниципальный орган управления образованием	Севастьянова Г.Н., заведующий
4.2.3.	Мониторинг реализации внутрисадовского задания ДОУ	ежегодно (декабрь)	Анализ выполнения показателей внутрисадовского задания ДОУ	Севастьянова Г.Н., заведующий
4.3.1.	Учет методических рекомендаций Минобрнауки при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования	ежегодно	Реализация дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг в соответствии с лицензией ДОУ	Севастьянова Г.Н., заведующий
4.3.2.	Формирование перечня дополнительных образовательных услуг в ДОУ по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	август, ежегодно	Формирование перечня дополнительных услуг в ДОУ. Мониторинг востребованности дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг, предоставляемой дошкольной организацией.	Севастьянова Г.Н., заведующий
5.1.	Методическая сопровождение			
5.1.1.	Проведение августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	август 2014, 2015, 2016 гг	Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	Хвастунова И.А., старший воспитатель
5.1.2.	Региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования»	июнь 2015 г, июнь 2016 г	Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в ежегодных региональных научно-практических конференциях	Хвастунова И.А., старший воспитатель
5.1.3.	Районный семинар для руководителей , старших воспитателей «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования»	июнь 2015 г, июнь 2016	Обеспечение участия работников ДОУ в районном семинаре	Хвастунова И.А., старший воспитатель
5.1.5.	Педагогические чтения «Муниципальная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики»	декабрь 2015 г декабрь 2016 г	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях	Хвастунова И.А., старший воспитатель

5.1.7.	Информационно-консультационные семинары «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО» для педагогов	в течение 2014-2016 гг	Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах	Хвастунова И.А., старший воспитатель
5.1.8.	Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО	август 2015 г, август 2016 г	Обобщение АПО на уровне ДОУ и подготовка материалов для публикации в сборниках	Хвастунова И.А., старший воспитатель
5.2.1.	Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО	февраль 2014 г	Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО	Севастьянова Г.Н., заведующий Хвастунова И.А., старший воспитатель
5.2.2.	Общественные обсуждения хода реализации ФГОС ДО в Белгородской области	2014-2016 гг	Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления	Севастьянова Г.Н., заведующий, председатели органов самоуправления
5.2.3.	Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ	февраль-март 2014 г	Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте ДОУ.	Севастьянова Г.Н., заведующий
		2014-2016	Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ.	Хвастунова И.А., старший воспитатель



*Г.Н. Севастьянова*

Г.Н.Севастьянова